

Szczawin Kościelny, dnia 02.11.2023r.

Znak sprawy RGPiR.271.10.2023.ZP

Wg rozdzielnika

Gmina Szczawin Kościelny

ul. Jana Pawła II 10

09-550 Szczawin Kościelny

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: *„Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew”*

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie niezbędne roboty wymagane do wykonania ww. zadania.

Odpowiedź 1

Zamieszczony przedmiar jest obowiązujący.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że nie ma potrzeby wycinki drzew i krzewów.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż nie ma potrzeby wycinki drzew i krzewów.

Pytanie 3

W nawiązaniu do §3 pkt.2 projektu umowy wnosimy o zmianę zapisu na „przekazanie placu budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy”. Przy obecnym zapisie i 14 dniowym terminie realizacji robót Wykonawca ponosi duże ryzyko nieterminowego wykonania robót.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zmiany zapisu.

Pytanie 4

Wg zapisów §4 pkt.2, ppkt.4 projektu umowy w obowiązkach Wykonawcy jest wytyczyć granice obiektu drogowego. Mając na względzie krótki termin realizacji robót (14 dni) i czasochłonność prac geodezyjnych istnieje realne zagrożenie niedotrzymania terminu zakończenia robót. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji robót o miesiąc.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji robót.

Pytanie 5

W nawiązaniu do §6 pkt.1 projektu umowy prosimy o wskazanie jakie wielkości będą uwzględniane do rozliczenia robót z Wykonawcą.

Odpowiedź 5

Do rozliczenia robót uwzględniany będzie kosztorys powykonawczy.

Pytanie 6

W nawiązaniu do §6 pkt.4 projektu umowy w skład dokumentacji odbiorowej wchodzi inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Ze względu na czasochłonność opracowania inwentaryzacji Wykonawca nie będzie w stanie w tak krótkim terminie jej dostarczyć. Czy wobec powyższego Zamawiający dokona odbioru robót od Wykonawcy.

Odpowiedź 6

Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne?

Odpowiedź 7

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu zakończenia robót.

Z up. Wójta Gminy
SEKRETARZ GMINY
Zbigniew Filipiak