

Szczawin Kościelny, dnia 06.09.2022r.

Znak sprawy ZP.271.9.2022

**Wg rozdzielnika**

**Gmina Szczawin Kościelny**

**ul. Jana Pawła II 10**

**09-550 Szczawin Kościelny**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki”

**Pytanie 1**

Zgodnie z pismem GAZ – SYSTEM nr OR-DL.404.5.2022.65 z dn. 18.05.2022 wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscu skrzyżowania gazociągu wysokiego ciśnienia z drogą wewnętrzną (km 0+290) może zostać wykonane następczo, po wykonaniu gazociągu. W związku z powyższym prosimy o informację, czy w/w gazociąg został już wykonany i odebrany? Dokumenty przetargowe obejmują wykonanie nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi, również nad gazociągiem. W przypadku, gdyby w/w gazociąg nie został jeszcze wykonany prosimy o podanie sposobu i technologii wykonania przebudowy drogi w miejscu skrzyżowania z gazociągiem.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż w/w gazociąg został wykonany.

**Pytanie 2**

W przypadku gdy w/w gazociąg jest już wykonany, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma dotrzymać terminu zapewnienia przez Gminę realizacji prac, tj. VI-IX.2022r zgodnie z zamieszczonymi uzgodnieniami OR-DL.404.5.2022.65 z dnia 18.05.2022r.? Postępowanie przetargowe jest zaplanowane na dzień 08.09.2022r., termin związania z ofertą jest do dnia 07.10.2022r., operatora gestora sieci należy powiadomić 14 dni przed rozpoczęciem. W żadnym wypadku Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji prac do końca IX.2022r.

**Odpowiedź 2**

Termin realizacji zostaje wydłużony do 31.10.2022r.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający potwierdza, że podpiszę umowę najpóźniej do dnia 12.09.2022, by zachować termin wykonania robót 3 tyg. oraz termin zawarty z gestorem sieci gazowej, tj. do końca IX.2022r.

### **Odpowiedź 3**

Termin realizacji zostaje wydłużony do 31.10.2022r.

### **Pytanie 4**

W uzgodnieniach OR-DL.404.5.2022.65 z dnia 18.05.2022r. jest zapis „W przypadku braku zapewnienia, o którym mowa powyżej, ze strony Gminy, WRB wykona przekroczenie drogi zgodnie z dokumentacją projektową i w pierwotnie zakładanym terminie”. Prosimy o wskazanie, jaki to jest pierwotny termin.

### **Odpowiedź 4**

Gazociąg został wykonany – nie obowiązuje

### **Pytanie 5**

W uzgodnieniach OR-DL.404.5.2022.65 z dnia 18.05.2022r. jest zapis „ W przypadku braku zapewnienia, o którym mowa powyżej, ze strony Gminy, WRB wykona przekroczenie drogi zgodnie z dokumentacją projektową i w pierwotnie zakładanym terminie”. Prosimy o wyjaśnienie, o jakiej dokumentacji jest mowa: dokumentacja przebudowy drogi czy dokumentacji budowy gazociągu.

### **Odpowiedź 5**

Zamawiający informuje, iż mowa jest o dokumentacji budowy gazociągu.

### **Pytanie 6**

Wg zamieszczonych uzgodnień OR-DL.404.5.2022.65 z dnia 18.05.2022r. na 14 dni przed wejściem na prace budowlane w rejonie gazociągu należy powiadomić gestora sieci gazowej. Termin realizacji zadania wynosi 3 tyg. od podpisania umowy, i co za tym idzie, na wykonanie robót zostanie 7 dni. Prosimy o wydłużenie terminy realizacji zadania do 2 miesięcy.

### **Odpowiedź 6**

Termin realizacji zostaje wydłużony do 31.10.2022r.

Sporządziła: E. Kowalska

Z up. Wójta Gminy  
SEKRETARZ GMINY  
Zbigniew Filipiak